



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì S. Antonio, li 05 GEN 2012



PROCEDIMENTO
Reg. Valeria Cirso

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 184 Reg.Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Affidamento dei lavori di sistemazione del Piano
Vigilante in conseguenza dell'apertura della via F.
Subirenti effettuati dalle Ditta EFFICE IMMOBILI S.r.l. - Esecuzione
di lavori in deroga. Perizie suppletive.

L'anno Duemila undici addì Trenta del mese

di Dicembre, alle ore 12,15 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

IL SINDACO

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO		X
2	FARANDA FABIO	X	
3	RUGGERI FRANCESCO	X	
4	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
5	PRIVITERA ALFIO	X	
6	PULVIRENTI ORAZIO	X	
7	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Finocchino - Merdese

Partecipa il Segretario del Comune Dott. S. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 114 R.G. del 29-12-11

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante delle presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente , vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di Deliberazione n. 114 del 29-12-11



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE N. 184 DEL 30-12-11

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 114 del 29-12-11


SETTORE : J.T.C.

Ufficio-Proponente : LL.PP.

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL
PIANO VIABILE IN CONSEGUENZA DELL'AMPLIAMENTO
DELLA VIA F. PULVIRENTI EFFETTUATO DALLA BITTA
EFFELLE IMMOBILI S.r.l. - ESECUZIONE DI LAVORI
IN DANNO - PERIZIA SUPPLETIVA.

INSTRUTTORE ADDETTO

RESERVAZIONE DEL DOCUMENTO



OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE INERENTE LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN CONSEGUENZA DELL'AMPLIAMENTO DELLA VIA F. PULVIRENTI EFFETTUATO DALLA DITTA EFFELLE IMMOBILI s.r.l.. ESECUZIONE DI LAVORI IN DANNO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI!

Visto il progetto dei lavori in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 22.07.2011 dell'importo complessivo di €. 3.720,00, di cui per lavori €. 3.100,00 ed €. 620,00 per IVA;

Vista la determinazione del Capo Settore LL. PP. n. 272 del 22.09.2011 con la quale è stata aggiudicata alla ditta FIAP s.r.l. di Acireale l'esecuzione dei relativi lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi redatto in data 25 maggio 2011;

Ritenuto:

che nel corso dei lavori è emerso che i pozzetti di alcuni sottoservizi erano privi di telaio con le botole in ghisa posate sulle spallette, peraltro sconnesse ed insufficienti;

che oltre ai predetti pozzetti andavano adeguate due delle quattro nicchie ricavate nel muro di contenimento dell'attiguo terrapieno, nelle quali sono alloggiati i contatori dell'acqua, luce e gas metano, stante che le basi di queste sono a quota più bassa rispetto a quella della strada, con conseguente ristagno di acque piovane e rifiuti;

che per la presenza, nella carreggiata, di scivole o rampe dei passi carrai occupanti la sede stradale con possibilità, ove percorse dai veicoli, di determinare anche spiacevoli incidenti, cosicché per ragioni di sicurezza si rende necessario delimitare la carreggiata con strisce di colore bianco in attesa della futura realizzazione di idonei marciapiedi;

Visto l'importo dei lavori preventivati, come si rileva dal computo metrico-estimativo a corredo della perizia suppletiva, ammontante a complessivi €. 4.478,51 di cui €. 3.701,25 per lavori ed €. 777,26 per IVA;

Visto l'importo del progetto principale, ammontante a complessivi €. 3.720,00 di cui €. 3.100,00 per lavori ed €. 620,00 per IVA e che, conseguentemente, rimane da approvare e finanziare una maggiore somma, rispetto al progetto originario, di €. 758,51;

Visto:

- il vigente Ordinamento degli Enti Locali;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(prov. di Catania)

OGGETTO: Progetto per la sistemazione del piano viabile in conseguenza dell'ampliamento della via F. Pulvirenti effettuato dalla ditta Effelle Immobili s.r.l..

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto dei lavori in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 22.07.2011 dell'importo complessivo di €. 3.720,00, di cui per lavori €. 3.100,00 ed €. 620,00 per IVA;

Vista la determinazione del Capo Settore LL. PP. n. 272 del 22.09.2011 con la quale è stata aggiudicata alla ditta FIAP s.r.l. di Acireale l'esecuzione dei relativi lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi redatto in data 25 ottobre 2011;

Ritenuto:

che nel corso dei lavori è emerso che i pozzetti di alcuni sottoservizi erano privi di telaio con le botole in ghisa posate sulle spallette, peraltro sconnesse ed insufficienti;

che oltre ai predetti pozzetti andavano adeguate due delle quattro nicchie ricavate nel muro di contenimento dell'attiguo terrapieno, nelle quali sono alloggiati i contatori dell'acqua, luce e gas metano, stante che le basi di queste sono a quota più bassa rispetto a quella della strada, con conseguente ristagno di acque piovane e rifiuti;

che per la presenza, nella carreggiata, di scivole o rampe dei passi carrai occupanti la sede stradale con possibilità, ove percorse dai veicoli, di determinare anche spiacevoli incidenti, cosicché per ragioni di sicurezza si rende necessario delimitare la carreggiata con strisce di colore bianco in attesa della futura realizzazione di idonei marciapiedi;

che, per quanto sopra, occorre procedere al concordamento con l'impresa appaltatrice di n. 3 nuovi prezzi non previsti nel progetto principale e precisamente:

NP1) sistemazione di pozzetto stradale comprendente il rifacimento o consolidamento delle spallette, la fornitura e posa in opera di telaio in ghisa e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

- Prezzo di applicazione: cadauno €. 40,00 (euro quaranta/00);

NP2) adeguamento nicchie per l'alloggiamento di contatori (acqua, energia elettrica e gas metano) consistente nello smontaggio del

cancelletto di chiusura, sua riduzione (da eseguire in officina) e successiva ricollocazione, elevazione della base fino ad una quota più alta di quella stradale onde impedire il ristagno di acqua piovana compreso altresì ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta perfetta regola d'arte:

- Prezzo di applicazione: cadauno € 120,00 (euro centoventi/00);

NP3) 6.6.22 prezzario regionale- Segnaletica orizzontale di definizione della carreggiata stradale mediante striscia di colore bianco di larghezza non inferiore a cm. 12 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:


- Prezzo di applicazione: al ml: € 0,87 (euro zero/00);

Si conviene, altresì, che i sopradetti nuovi prezzi sono da intendere IVA esclusa (al 21%) da eseguire agli stessi patti e condizioni di cui al progetto principale e che gli stessi sono impegnativi fin dalla sottoscrizione del presente verbale mentre i relativi lavori saranno liquidati dopo l'approvazione dell'Amministrazione e pagati dopo la loro ultimazione in uno con i lavori principali.

Si conviene infine che in conseguenza dei maggiori lavori viene assegnato, per l'ultimazione degli stessi, un ulteriore tempo utile di giorni quindici.

Per quanto non previsto vige la legge.

I Direttore dei lavori



L'Impresa esecutrice

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(prov. di Catania)

OGGETTO: Progetto per la sistemazione del piano viabile in conseguenza dell'ampliamento della via F. Pulvirenti effettuato dalla ditta Effelle Immobili s.r.l..

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto dei lavori in oggetto approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 22.07.2011 dell'importo complessivo di €. 3.720,00, di cui per lavori €. 3.100,00 ed €. 620,00 per IVA;

Vista la determinazione del Capo Settore LL. PP. n. 272 del 22.09.2011 con la quale è stata aggiudicata alla ditta FIAP s.r.l. di Acireale l'esecuzione dei relativi lavori;

Ritenuto di dover procedere alla consegna dei lavori di che trattasi;

redige il presente verbale:

L'anno duemilaundici, il giorno 25 del mese di ottobre, previo appuntamento si sono portati sui luoghi in cui dovranno effettuarsi i lavori i Sigg:

- 1) geom. Mammino Rosa, direttore dei lavori;
- 2) sig.ra Fichera Valentina, titolare dell'Impresa FIAP s.r.l..

Sulla scorta del progetto ed in particolare del foglio di patti e condizioni, sono stati illustrati i lavori da eseguirsi, consistenti, sinteticamente, nella sistemazione e pavimentazione del piano viabile nonché nello spostamento di n. 3 pali della pubblica illuminazione.

L'impresa si dichiara edotta dei lavori e delle condizioni dell'appalto ed accetta, senza riserva alcuna, la consegna dei lavori.

Per quanto non previsto vige la legge.

I Direttore dei lavori

L'Impresa esecutrice

OGGETTO: Progetto per la sistemazione del piano viabile in conseguenza dell'ampliamento della via F. Pulvirenti effettuato dalla ditta Effelle Immobili s.r.l..

**PERIZIA SUPPLETIVA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

1) Spostamento di n. 3 pali della pubblica illuminazione da ricollocare lungo il margine della carreggiata stradale, previo scavo e realizzazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, della traccia per la posa dei conduttori in apposito cavidotto in p.v.c., la realizzazione del pozzetto con puntazza in zinco e dispersore di terra, il tutto secondo la vigente normativa e compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

n. 3 x €. 330,00 = €. 990,00

2) Sistemazione del cassonetto stradale mediante la rimozione del materiale inesuberato, il livellamento con pietrisco (pezzatura 4-6) la successiva rullatura con rullo compressore e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

ml. 85,00 x 1,50 x €. 5,00/mq = €. 637,50

3) Pavimentazione della sede stradale con conglomerato bituminoso a caldo dello spessore non inferiore a cm.6, rullato con idoneo rullo compressore, previo spandimento di bitume liquido in corrispondenza della sede già asfaltata, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

ml. 85,00 x 1,50 x €.10,00/mq = €. 1.275,00

4) Approntamento di recinzione provvisoria per la delimitazione dell'area d'intervento e apposizione di segnaletica di sicurezza:

a corpo: = €. 284,80

5) Sistemazione di pozzetto stradale comprendente il rifacimento e/o consolidamento delle spallette, la fornitura e la posa del telaio in ghisa, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

n. 5 x €. 40,00 cad.: = €. 200,00

6) Adeguamento nicchie alloggiamento contatori consistente nello smontaggio del cancelletto di chiusura, sua riduzione in altezza, elevazione della base per impedire il ristagno di acqua piovana, ogni onere compreso:

n. 2 x €. 120,00 cad.: = €. 240,00

7) Segnaletica stradale orizzontale consistente nella esecuzione di striscia longitudinale di definizione della carreggiata:

ml. 85,00 x €. 0,87/ml.: = €. 73,95

Sommano: €. 3.701,25

I.V.A. : 21 %: = €. 777,26

IN TOTALE: €. 4.478,51

IMPORTO PROGETTO PRINCIPALE: €. 3.720,00

MAGGIORE IMPORTO DA FINANZIARE: €. 758,51

Il tecnico
(arch. G. Patané)

Visto: IL SINDACO
(dott. G. Cutuli)

CAMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(prov. di Catania)

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile della via F. Pulvirenti in conseguenza dei lavori di ampliamento effettuato dalla Ditta EFFELLE IMMOBILI S.r.l.
- PERIZIA SUPPLETIVA -

RELAZIONE TECNICA

Con progetto redatto dall' *NTC* del Comune sono stati previsti i lavori, peraltro da eseguire in danno della ditta EFFELLE IMMOBILI S.r.l., esecutrice dei lavori autorizzati con C.E. n.3 del 10/02/2004 (8 edifici in via F. Pulvirenti), per la sistemazione del piano viabile della via F. Pulvirenti.

Detto progetto, approvato con deliberazione della G.M. n. 110 del 22/07/2011, prevedeva, in sintesi, lo spostamento di tre pali della pubblica illuminazione, la sistemazione dello sconnesso cassonetto stradale, la pavimentazione con conglomerato bituminoso a caldo della striscia sconnessa e l'approntamento di segnaletica e recinzione di sicurezza.

I lavori furono aggiudicati a mezzo di determina del Capo settore LL.PP. n. 272 del 22/09/2011, alla ditta FIAP S.r.l. di Acireale che, in data 25/10/2011 sottoscrisse il verbale di consegna e diede inizio ai relativi lavori.

Nel corso dei lavori si rinvenne che i pozzetti di alcuni sottoservizi (luce, acqua, e p.i.) erano privi di telaio con le botole poggiate sulle spallette, sconnesse ed insufficienti, ragion per cui si rende necessario provvedere alla loro esecuzione a regola d'arte al fine di evitare possibili incidenti.

Inoltre, si è accertato che due delle quattro nicchie ricavate nel muro di recinzione del lotto e di contenimento del relativo terrapieno, realizzate per alloggiarvi i contatori dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas metano, sono a quota più basa rispetto alla quota della strada, per cui si rende necessario elevare la base delle stesse ed adattare, riducendoli, i cancelletti posti a chiusura delle medesime.

Infine per la presenza, nella carreggiata, di scivole o rampe dei passi carrai occupanti la sede stradale con possibilità, ove percorse dai veicoli, di determinare anche spiacevoli incidenti, per ragioni di sicurezza si rende necessario delimitare la carreggiata con strisce di colore bianco in attesa della futura realizzazione di idonei marciapiedi;

Per l'occasione sono stati concordati con la ditta esecutrice tre nuovi prezzi riguardanti:

l'NP1 il rifacimento e/o sistemazione di pozzetto stradale;

l'NP2 la modifica dei cancelletti (n.2) posti a chiusura delle nicchie di alloggiamento contatori;

l'NP3 la esecuzione di segnaletica orizzontale consistente in una striscia di colore bianco per la delimitazione della carreggiata stradale.

E' altresì previsto l'adeguamento dell'IVA dal 20 al 21% in conformità alla vigente normativa.

L'importo del progetto principale era di complessivi €. 3.720,00 di cui €. 3.100,00 per lavori ed €. 620,00 per IVA mentre quello della presente perizia suppletiva è di complessivi €. 4.478,51 di cui €. 3.701,25 per lavori ed €. 777,26 per IVA.

Il maggiore importo da approvare e finanziare è di €. 758,51.

Il Direttore dei Lavori



Il Sindaco

CAMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(prov. di Catania)

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piano viabile della via F. Pulvirenti in conseguenza dei lavori di ampliamento effettuato dalla Ditta EFFELLE IMMOBILI S.r.l.
- PERIZIA SUPPLETIVA -

RELAZIONE TECNICA

Con progetto redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune sono stati previsti i lavori, peraltro da eseguire in danno della ditta EFFELLE IMMOBILI S.r.l., esecutrice dei lavori autorizzati con C.E. n.3 del 10/02/2004 (8 edifici in via F. Pulvirenti), per la sistemazione del piano viabile della via F. Pulvirenti.

Detto progetto, approvato con deliberazione della G.M. n. 110 del 22/07/2011, prevedeva, in sintesi, lo spostamento di tre pali della pubblica illuminazione, la sistemazione dello sconnesso cassonetto stradale, la pavimentazione con conglomerato bituminoso a caldo della striscia sconnessa e l'approntamento di segnaletica e recinzione di sicurezza.

I lavori furono aggiudicati a mezzo di determina del Capo settore LL.PP. n. 272 del 22/09/2011, alla ditta FIAP S.r.l. di Acireale che, in data 25/10/2011 sottoscrisse il verbale di consegna e diede inizio ai relativi lavori.

Nel corso dei lavori si rinvenne che i pozzetti di alcuni sottoservizi (luce, acqua, e p.i.) erano privi di telaio con le botole poggiate sulle spallette, sconnesse ed insufficienti, ragion per cui si rende necessario provvedere alla loro esecuzione a regola d'arte al fine di evitare possibili incidenti.

Inoltre, si è accertato che due delle quattro nicchie ricavate nel muro di recinzione del lotto e di contenimento del relativo terrapieno, realizzate per alloggiarvi i contatori dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas metano, sono a quota più basa rispetto alla quota della strada, per cui si rende necessario elevare la base delle stesse ed adattare, riducendoli, i cancelletti posti a chiusura delle medesime.

Infine per la presenza, nella carreggiata, di scivole o rampe dei passi carrai occupanti la sede stradale con possibilità, ove percorse dai veicoli, di determinare anche spiacevoli incidenti, per ragioni di sicurezza si rende necessario delimitare la carreggiata con strisce di colore bianco in attesa della futura realizzazione di idonei marciapiedi;

Per l'occasione sono stati concordati con la ditta esecutrice tre nuovi prezzi riguardanti:

l'NP1 il rifacimento e/o sistemazione di pozzetto stradale;

PROPONE

Per quanto in premessa, alla Giunta Municipale:

- 1) di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal Settore LL. PP. del complessivo importo di € 4.478,51 di cui € 3.701,25 per lavori ed € 777,26 per IVA;
- 2) di dare atto che la maggiore somma da finanziare è di € 758,51;
- 3) di stabilire che per i suddetti lavori sono applicabili gli artt. 22 e 23 del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia;
- 5) di impegnare la somma di € 758,51 sul cap. 3015 del bilancio comunale tra le partite di giro stante che, a lavori ultimati e liquidati, dovrà essere avviata la procedura di recupero delle sopradette somme ed altre eventuali nei confronti della ditta Effelle Immobili s.r.l.;
- 6) di accertare la somma di € 758,51 al cap. 753 del bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/5/1990 ,n 142 come recepito con art. 1 , lett. I della L.R. 11/12/1991 , n 48 , modificato dall'art 12 L.R. 30/2000 , i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere :

Forcosele
 Data 29/12/2011 *Ronp Mauri* RESPONSABILE *Forcosele*
 (Circular stamp: Comune di Aci S. Maria)


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile , esprime parere :

Data 30-12-2011 IL RESPONSABILE *Petrucci Afebe*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n44 del 3/12/1991 , ATTESTA la regolare copertura finanziaria :

- al cap. 3015 Es 2011 denominato VEDI SCHEDE ALLEGATE
 - 753 " " Previsione iniziale £. _____
 - " " " Impegni precedenti £. _____
 - " " " DISPONIBILITA' £. _____
 - IMPEGNO ALLA PRESENTE n 1331/2011 € 758,51
 - DISPONIBILITA' RESIDUA ACC. 58/2011 £. _____

Data 30-12-2011 IL RESPONSABILE *Petrucci Afebe*



IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
 - Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
 - E' soggetta a controllo per legge (Art. 15 comma 2);
 - Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
 - Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ Consiglieri (Art.15, comma 3);
 - Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (Art.15 comma 5).

Acì Sant'Antonio li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12 comma 1).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Acì Sant'Antonio