

43
24/12



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì S. Antonio, li 27 APR 2012

RESPONSABILE
Valerio Urso



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. _____

n. 57 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ESECUZIONE DELIBERA C.C.M. 86 del 11-10-2011
IN MERITO ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA
MEDIA IN S.M. LA STELLA, DISPOSIZIONE PER
PROCEDERE NONOSTANTE L'ACCERTATA CRITICITA'
DEI PAGAMENTI.

L'anno Duemila duodici addì ventisei del mese

di Aprile, alle ore 13,00 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

IL SINDACO

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO		X
2	FARANDA FABIO	X	
3	RUGGERI FRANCESCO	X	
4	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
5	PRIVITERA ALFIO	X	
6	PULVIRENTI ORAZIO	X	
7	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Finocchiaro - Marchese

Partecipa il Segretario del Comune Dott. G. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Premesso che con delibera G.M. n. 232 del 30.12.2009 è stato approvato il verbale di gara relativo all'appalto per la " **Costruzione di un edificio per Scuola Média Inferiore in Santa Maria La Stella**" aggiudicando definitivamente i lavori all'impresa **Fiorello Costruzioni s.r.l.** con sede in Casteltermini (AG) via Vittorio Emanuele n. 55 con il ribasso del 7,3152% per l'importo contrattuale di € 1.611.698,96 di cui € 22.653,22 per oneri per la sicurezza, CODICE CIG 03099388EB - CUP C59H08000150004, lavori finanziati con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4403020;
- Che con delibera G.M. n. 158 del 14.12.2010 questa Amministrazione ha determinato di inserire nel contratto di appalto da stipulare con l'Impresa alcune clausole sul rispetto inderogabile dei vincoli di legge imposti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità concordando con la stessa Impresa la seguente dicitura da inserire nel contratto " *I pagamenti dell'Ente saranno subordinati al rispetto inderogabile, da parte del medesimo Ente, dei vincoli di legge imposti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità interno vigente con valutazione volta per volta, al momento dell'emissione del singolo certificato di pagamento. L'impresa è edotta e accetta. Il ritardo nei pagamenti dà diritto all'impresa di sospendere i lavori senza richiedere il risarcimento danni*", nonché le clausole scaturenti dalle recenti normative "Piano straordinario contro le mafie" sull' antiriciclaggio, legge 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modifiche alle clausole di cui all'art.2 della L.R.15/2008 per effetto della L.R. 6/2009;
- Che con successiva delibera G.M. n. 78 del 24.05.2011 si è proceduto ad autorizzare lo schema di Verbale di Constatazione di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99, da sottoscrivere tra il RUP e l'Impresa, e propedeutico alla stipula del contratto di appalto, con cui si prende atto della nota del 05.04.2011, trasmessa via e-mail dall'Impresa per tramite il suo legale, sulla necessità di inserire una temporalità massima nel ritardo dei pagamenti (quattro mesi) oltre la quale l'Impresa sarà titolata a richiedere i danni da ritardo, e con cui si prende altresì atto che il conseguente dilatarsi dei tempi di realizzazione potrebbe comportare la lievitazione dei costi per quanto di cui all'art. 26, comma 4 e seguenti, della legge 109/94 come vigente in Sicilia e che l'eventuale insufficienza delle somme, così come previste nel finanziamento a disposizione, potrebbe comportare l'obbligo di ulteriori integrazioni finanziarie correlate alla maggiore durata dei lavori;
- Che con nota n. prot. 16813 del 25.08.2011 a firma del RUP e del dirigente del Settore LL.PP. si evidenziava comunque la necessità ed opportunità di rendere compatibile il programma dei pagamenti con le disponibilità finanziarie dell'Ente, ossia porre in essere una programmazione finanziaria nel rispetto delle scadenze di pagamento per il lavoro di che trattasi;
- Che pertanto con nota n. prot. 16863 del 26.08.2011 il Sindaco, in riferimento alla nota di cui sopra, chiedeva al Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi, di mettere in atto una programmazione finanziaria dell'Ente nel rispetto delle scadenze di pagamento per il lavoro di che trattasi affinché si potesse procedere alla stipula del contratto;
- Che con nota n.17328 del 02.09.2011 il Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi comunicava al Sindaco e al Dirigente Settore LL.PP. di non potere mettere in atto la programmazione finanziaria dei pagamenti per il lavoro di cui in oggetto in quanto, così come imposto dalle norme contabili vigenti, è da provvedere nell'esercizio 2012 alla emissione dei mandati di pagamento degli atti di liquidazione in ordine cronologico che già superano il plafond previsionale di € 670.000,00, e che per il 2013 il limite per spese in c/capitale non può superare l'importo di € 425.000,00;

Tutto ciò premesso:

- Vista la nota dell'Avv. Pellitteri, in nome e per conto della ditta **Fiorello Costruzioni**, prot.18565 del 19.09.2011, con la quale intima e diffida il Comune alla stipula del contratto, riservandosi alla eventuale richiesta di danni subiti e/o subendi dalla **Fiorello Costruzioni**;

- **Vista** la delibera del Consiglio Comunale n.86 del 11.10. 2011 con cui si approva l'atto di indirizzo alla Giunta affinché si proceda al più presto alla consegna dei lavori;
- **Considerato** che la realizzazione dell'opera è una esigenza inderogabile fortemente richiesta dalla collettività, come peraltro ribadito con la delibera C.C. di cui sopra, e che la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe un danno certo all'Ente per il dovuto risarcimento alla ditta aggiudicatrice, come per legge, e l'inestimabile danno alla collettività per la mancata fruizione dell'opera pubblica;
- **Che** risulta quindi inevitabile provvedere alla realizzazione dell'opera nonostante l'insorgere di criticità nei pagamenti derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità, come dalla succitata nota del Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi e della conseguente eventualità di maggiori oneri per l'Ente per danni da ritardo nei pagamenti:
Tutto ciò considerato

DELIBERA

1. **Disporre di procedere alla realizzazione dell'opera nonostante che l'insorgere di criticità nei pagamenti derivanti dall'obbligo del rispetto del Patto di Stabilità, come da nota 17328 del 02.09.2011 del Responsabile Settore Patrimonio, Bilancio e Tributi, possa comportare maggiori oneri per l'Ente per danni da ritardo nei pagamenti;**
2. **Disporre che il RUP proceda pertanto alla sottoscrizione del Verbale di Constatazione di cui all'art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/99 e che il Dirigente Settore LL.PP. proceda alla sottoscrizione del contratto di appalto inserendo quanto di cui alle delibere G.M. nn. 158/2010 e 78/2011 e quanto di cui alla presente delibera.**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

SI PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' POLITICO-CESSIONALE
MANIFESTATA NELLA SUPERIORE DISPOSIZIONE E CONSEGUENTEMENTE
SI DA' ESECUZIONE ALLA STESSA

Data 03-04-2012

IL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: _____

Data _____

IL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE _____

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno _____ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
- E' soggetta a controllo per legge (Art. 15 comma 2);
- Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
- Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____
Consiglieri (Art.15, comma 3);
- Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta
in contrasto con atti fondamentali del consiglio (Art.15 comma 5).

Acì Sant'Antonio li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12 comma 1).
- Decorso 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti, o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Acì Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE