



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

DETERMINAZIONE N° 360 DEL _____ DEL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO.

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione urbana della strabella Piazza Maggiore civico 9". – Approvazione integrazione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che a seguito determina settoriale n. 453 del 30/12/2010 è stato approvato il progetto per i "Lavori di Riqualificazione urbana della Piazza Maggiore n. 9" con pavimentazione di basolato lavico, avente il seguente quadro economico:
 - Lavori € 10.616,75
 - I.V.A. al 10% € 1.061,68
 - Oneri accesso in discarica € 609,23
 - Spese tecniche 2% € 214,34
 - Importo complessivo € 12.500,00
- **Che** determina settoriale n. 244 del 02/09/2011 è stato dato incarico alla ditta "Impresa Edile Stradale Mostaccio Angelo" con sede in via Silvio Pellico n. 54 – fraz. Macchia – Giarre, per i lavori che trattasi per l'importo di € 9.922,19 più I.V.A al 10%, ossia con un ribasso del 6,54%;
- **Che** durante il corso dei lavori per uniformare la pavimentazione è stato ritenuto idoneo, sotto il profilo tecnico, di eliminare la voce n. 6 del computo metrico originario relativi alla detrazione per basole e di procedere regolarmente con mattonelle di pietra lavica dello spessore di cm. 5, si è reso necessario altresì il ripristino dei pozzetti esistenti e lo smontaggio e ricollocazione delle botole in ghisa, per cui si rende necessaria la redazione di un nuovo quadro economico come segue:
 - Importo complessivo lavori: € 15.737,25
 - Importo integrato ribassato € 14.708,03
 - I.V.A al 10% € 1.470,80
 - Oneri accesso in discarica € 609,23
 - Spese competenze tecniche 2% € 314,75
 - Importo complessivo di perizia € 17.102,81**
- **Ritenuto** necessario provvedere all'approvazione di cui sopra per la differenza d'importo di € 4.602,81;
- Visto il Regolamento Comunale dei lavori in Economia;
- Visto il D.Lvo 18/08/2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'Ord. Amm.vo degli EE.LL";
-

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) Approvare il quadro economico definitivo relativamente ai lavori di "Riqualificazione urbana della stradella Piazza Maggiore civico 9" redatta dal geom. Rosa Mammino di questo U.T.C, come segue:

- Importo complessivo lavori:	€ 15.737,25
- Importo integrato ribassato	€ 14.708,03
- I.V.A al 10%	€ 1.470,80
- Oneri accesso in discarica	€ 609,23
- Spese competenze tecniche 2%	€ <u>314,75</u>

Importo complessivo di perizia € 17.102,81


2) Impegnare la somma occorrente di € 4.602,81 pari alla differenza tra l'importo complessivo definitivo e l'importo complessivo originario, sul cap. 2905 del bilancio comunale;

3) Liquidare e pagare la ditta a lavori ultimati e dietro presentazione di regolare fattura vistata dall'U.T.C;

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL RUP
(Geom. Rosa Mammino)




IL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)


Visto per la copertura finanziaria li 30-12-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHE I CONSEGUENTI PAGAMENTI
FARANNO A CARICO DELLA CASSA
COMUNALE E AL FIDUCIARIO DEL
PATTO DI CREDITO.

