



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ACI S. Antonio, li 03 FEB 2011  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Rag. Valeria Irsò

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. \_\_\_\_\_

n. 20 Reg.Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Partenza di lavoro Revisuale n. 1000313/CT-14 di cui al D.R.S n. 313/10 - Relativo ai lavori di "Realizzazione di marciapiedi lungo la via S. Matteo" - Proroga inizio attività.

L'anno Duemila undici addì uno del mese di Febbraio, alle ore 17,30 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta

**IL SINDACO**

Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	DI STEFANO GIUSEPPE		X
3	FARANDA FABIO		X
4	LICCIARDELLO ANTONIO	X	
5	PRIVITERA MICHELANGELO	X	
6	SANTAMARIA CARMELA		X
7			

Non sono intervenuti gli Assessori : Dr Stefano - Faranda - Santamaria

Partecipa il Segretario del Comune Rob. S. Corso

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 22 R.G. del 27-1-2011

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante delle presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di Deliberazione n. 22 del 27-1-2011

**DICHIARARE LA PRESENTE, CON  
SEPARATA ED UNANIME VOCAZIONE,  
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



# COMUNE DI ACISANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE N. 20 DEL 4-2-2011

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 22 del 27-1-11

3° SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE LL.PP.

**Oggetto:** Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000313/CT-14 di cui al D.R.S. n. 313/10 - Relativo ai Lavori di "Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti" - CUP C52F10000120002. PROROGA INIZIO ATTIVITA'

IL RUP

Geom. Rosa Mammìno  
*Rosa Mammìno*

**OGGETTO: Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000313/CT-14 di cui al D.R.S. n. 313/10 - Relativo ai Lavori di "Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti" - CUP C52F10000120002. PROROGA INIZIO ATTIVITA'**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.**

-**Premesso** che con delibera G.M. n. 205 del 14.12.2009 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti", con l'istituzione di cantiere di lavoro per disoccupati di cui alla L.R. 17/68 dell'importo complessivo di € 109.362,50 e che pertanto ne ha richiesto il relativo finanziamento all'Assessorato Regionale del lavoro;

-**Che** con nota dell'Assessorato del Lavoro e Previdenza Sociale prot. n. 37907 del 02.12.2010, recepita a questo prot. al n. 260276 del 13.12.2010, viene notificato a questo Ente il D.R.S. n. 313/10 relativo alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, mediante l'istituzione di Cantiere di Lavoro, per l'importo di € 106.156,00;

-**Che** con delibera di G.M. n. 165 del 27.12.2010, questa Amministrazione prende atto del D.R.S. n. 313/10 e istituisce il cantiere di lavoro per disoccupati;

-**Considerato** che sono state già avviate le procedure per l'affidamento della fornitura dei materiali, noli e trasporti, così come quelle per la fornitura di D.P.I. ed attrezzature da cantiere ed essendo a carico queste ultime dell'Ente Gestore non si è pertanto procedere celermente per difficoltà di reperimento delle occorrenti somme per le ristrettezze di bilancio;

-**Che** ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004 n° 15 e del relativo decreto presidenziale 05 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 aprile 2005, n° 18, questo Ente si è dotato di apposita graduatoria relativa agli operai qualificati e/o specializzati, approvata con determina settoriale n. 344 del 04.10.2010, e che comunque si è dovuto procedere, con determina settoriale n. 13 del 14.01.2011 alla riapertura dei termini per disporre di un numero adeguato di operai qualificati e/o specializzati occorrenti per i Cantieri di Lavoro finanziati e che quindi la procedura di aggiornamento e approvazione è in corso;

-**Che** le incombenze di cui al D.lgs 81/08, anch'esse comportano assunzioni d'impegno di spesa da parte di questo Ente e quindi difficoltà al celere reperimento delle poste in bilancio occorrenti;

-**Atteso** pertanto, per quanto sopra detto, che è impossibile iniziare i lavori entro i sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento del Cantiere in premessa previsti dalla Circolare 5 ottobre 2009, n. 1- Norme di gestione dei Cantieri di Lavoro-"Adempimenti successivi al finanziamento", nonché dal manuale operativo relativo ai su citati cantieri;

-**Che** il suddetto termine di sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento viene a scadere il prossimo 08.02.2011 e che è indispensabile adottare e trasmettere il presente atto di proroga, entro il termine dei primi ordinari sessanta giorni, all'Assessorato competente, pena la revoca del finanziamento;

-**Considerato** pertanto, al fine di non incorrere nella revoca di finanziamento, di dover prorogare di sessanta giorni la data dell'inizio lavori e considerato altresì che detta proroga, per le motivazioni in precedenza citate, può essere concessa secondo quanto previsto dalla Circolare 05.10.2009 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

-**Viste** le superiori valide motivazioni che non consentono l'immediato inizio lavori entro i termini previsti dal D.R.S.313/10;

-**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

-**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

**Per le motivazioni espresse in premessa:**

- 1) **Prorogare di giorni sessanta** la data di inizio dei lavori, del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1000313/CT-14 di cui al D.R.S. n. 313/10, recepito a questo prot. al n. 260276 del 13.12.2010 e relativo ai Lavori di "Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti", fissando quindi il termine ultimo per l'inizio dei lavori al 09.04.2011;
- 2) Stante l'urgenza di trasmettere all'Assessorato Regionale al lavoro la presente deliberazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142 come recepito con l'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

**favorevole.**

Data 27 GEN. 2011

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data 27.1.2011

IL RESPONSABILE

*non dovuto*

*Petrucci Apete*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, ATTESTA  
La regolare copertura finanziaria:

-al cap. \_\_\_\_\_ Es \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_

Previsione iniziale € \_\_\_\_\_

Impegni precedenti € \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' € \_\_\_\_\_

-IMPEGNO ALLA PRESENTE n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

-DISPONIBILITA' RESIDUA \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. \_\_\_\_\_ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo ( Art.17 commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (art.17, comma 2) in quanto :
- E' soggetta a controllo per legge (art.15 ,comma 2);
- Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale ( art.15,comma 2);
- Ne ha / hanno fatto richiesta il gruppo consiliare \_\_\_\_\_ ovvero n. \_\_\_\_\_ Consiglieri (art.15 , comma 3);
- Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (art.15. comma 5):

Acì Sant'Antonio li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prevista dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19 commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18 comma 9)

Acì Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE